ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


	Наименование видов работ
	Срок выполнения работ (кол-во дней)
	Примечание

	
	
	

	СМР по объекту: « г. Челябинск, п. Малая Сосновка, ул. Центральная, 8. Технологическое присоединение».

	Минимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней с начала выполнения работ.
Максимальный срок выполнения работ – 45 календарных дней с начала выполнения работ.
 
	Начало выполнения работ: в соответствии с ТЗ 

	 СМР по объекту: « г. Челябинск, ул. Неймана, 1. Технологическое присоединение».


	Минимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней с начала выполнения работ.
Максимальный срок выполнения работ – 45 календарных дней с начала выполнения работ.
 
	Начало выполнения работ: в соответствии с ТЗ  

	[bookmark: _GoBack]СМР по объекту: « г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 «А». Технологическое присоединение».




	Минимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней с начала выполнения работ.
Максимальный срок выполнения работ – 45 календарных дней с начала выполнения работ.
 
	Начало выполнения работ: в соответствии с ТЗ  




